

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novosadski put 128
RS-21000 Novi Sad
PIB RS103726184

Datum prometa: 30.06.2023
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 30.6.2023.
Datum plaćanja: 30.07.2023

Saglasno Ugovoru:

Račun: 23-3602-000006

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po III IPC - varenje PVC folije	1,000	KOM	1.856.135,82	0,00	0,00	0,00	1.856.135,82

Ukupno	0,00
Osnova ODO	1.856.135,82
PDV	0,00
Za plaćanje RSD	1.856.135,82

Slovima milionosamstopedesetišesthiljadastotridesetipet RSD 82/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	1.856.135,82	0,00	1.856.135,82

Napomena o poreskom oslobođenju:

PDV nije obračunat po osnovu Clana 10. Stav 2. Tacka 3.

Iznos za plaćanje umanjen je za 5% retention money rsd 92.806,38 i iznosi rsd 1,763.329,44.

Saglasno Ponudi 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naruculac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvodjac).

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

M.P.

Ivana Miličković
064/8939905

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.



IZVOĐAČ

Hidrogradnja inženjering d.o.o.
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC

KARIN KOMERC MD d.o.o.
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik
PIB: 103726184
MB: 20009233

Datum i mesto izdavanja: 30.06.2023. godine, Čučuge
Obračunski period: 19.04.2023. godine

III PRIVREMENA SITUACIJA

Po Ponudi broj 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru broj 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)

Varenje PVC folije

	osnovica (€)	Zadržavanje u skladu sa čl.4 Ugovora: 5%	PDV: 20 %	ukupno za naplatu (€):
IZVEDENI RADOVI:				
Ukupno izvedeni radovi	30.654,16	1.532,71	0,00	29.121,45
Izvedeno po prethodnim situacijama	14.820,89	741,04	0,00	14.079,85
Izvedeno po ovoj situaciji	15.833,27	791,66	0,00	15.041,61

Slovima:

petnaest hiljada četirideset jedan € i 61/100

Molimo Vas da uplatu izvršite na nas tekući račun: 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka
Fakturisanje i plaćanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga
Napomena: Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi:

Obračun izvedenih radova

Obračunski listovi građevinske knjige

Nadzorni organ:

Datum: 30.06.2023. godine

Naručilac:

Odgovorni izvođač radova:

Datum: 30.06.2023. godine

Izvođač:



Naručilac **Karin komerc MD d.o.o., Vaternik**
Mesto **Novi Sad - Kelebija**
Projekat **Rekonstrukcija pruge Novi Sad - Kelebija**
Ugovor **01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)**
Datum **30.06.2023. godine, Čučuge**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering d.o.o., Čučuge**

Obračunski period
19.04-29.06.2023. godine

No	Opis radova	JM	Jedinična cena €	Količine po prethodnim situacijama	Količina po ovoj situaciji	Ukupna izvedena količina	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po ovoj situaciji	Ikupna vrednost izvedenih radova
1	Varenje PVC folije - horizontale (patos)	m ²	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Varenje PVC folije i postavljanje geotekstila- vertikale (zidovi i kosine)	m ²	9,50	1.080,40	1.370,89	2.451,29	10.263,80	13.023,46	23.287,26
3	Varenje fugeband trake	m ¹	1,20	638,50	281,00	919,50	766,20	337,20	1.103,40
4	Nespremno gradilište	paušalno	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hitan izlazak na gradilište	paušalno	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Postavljanje geotekstila-zavarivanje PVC folije- postavljanje geotekstila(važi samo za patos)	m ²	4,50	842,42	549,47	1.391,89	3.790,89	2.472,62	6.263,51
Ukupno							14.820,89	15.833,27	30.654,16


Fakturisanje i plaćanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga



Odgovorni izvođač radova



Nadzorni organ




Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О. ЧУЧУГЕ

Објект: Наумовићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 37

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €		9,50	ро	м ²
			Датум	19.04.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²				
			1.080,40	124,00
		Свега:	1.204,40	
Одговорни извођач радова		Стручни надзор		
				
				

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица пропуст
на km 182+000

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 38

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
			Шифра				
Јединична цена €			9,50	ро	м ²	Датум	20. и 21.04.2023.
						Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²							
						1.204,40	143,52
						Свега:	1.347,92
Одговорни извођач радова Стручни надзор  							

Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица пропуст
на km 184+600

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 39

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
		Шифра				
Јединична цена €		1,20	ро	м ¹	Датум	20.04.2023.
					Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m ¹						
					638,50	26,00
					Свега:	664,50
Одговорни извођач радова 					Стручни надзор 	
						



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица пропуст
на km 182+600

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 40

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €		9,50	ро	m ²
			Датум	27.04.2023.
			Претходно	Укупно

Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и
косине). Обрачун по m²

1.347,92

143,52

Свега:

1.491,44

Одговорни извођач радова



Стручни надзор



Градилиште: Варење ПВЦ фолије


Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица пропуст
на km 184+400

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 41

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		Б.
Јединична цена €		4,50	ро	м ²
			Датум	28.04.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - хоризонтале (патос). Обрачун по m ²				
			842,42	73,60
		Свега:	916,02	

Одговорни извођач радова



Стручни надзор

Одредба

415 1108 13



ОДРЕДБА РАДОВА У ГРАД

ОГРАДНИ

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Одредба

Датум: 28.04.2023.

415/1108/13




Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 42

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		
Јединична цена €		4,50	ро	м ²
			Датум	05.05.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - хоризонтале (патос). Обрачун по m ²				
			916,02	88,00
		Свега:	1.004,02	
Одговорни извођач радова		Стручни надзор		







Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О. ЧУЧУГЕОбјект: Наумовићево
потходник и део
степеништа

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 43

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €		9,50	по	м ²
		Датум	05.05.2023.	
		Претходно	Укупно	
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по м ²				
		1.491,44		59,80
		Свега:		1.551,24
Одговорни извођач радова		Стручни надзор		
				
				

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица km
176+421-176+483,1
широки канал

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 44

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €		9,50	po	m ²
			Датум	11.05.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²				
			1.551,24	76,00
			Свега:	1.627,24
Одговорни извођач радова 		Стручни надзор 		




Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 45

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
			Шифра				
Јединична цена €			9,50	po	m ²	Датум	19.05.2023.
						Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолијс и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²							
						1.627,24	66,36
						Свега:	1.693,60
Одговорни извођач радова 							
Стручни надзор 							
							

Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 46

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
			Шифра				
Јединична цена €			1,20	po	m ¹	Датум	19.05.2023.
						Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m ¹							
						664,50	50,00
						Свега:	714,50
Одговорни извођач радова 						Стручни надзор  	



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица km
175+819

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 47

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		
Јединична цена €			4,50	ро	м ²
				Датум	22.05.2023.
				Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - хоризонтале (патос). Обрачун по m ²					
				1.004,02	271,32
			Свега:	1.275,34	
Одговорни извођач радова			Стручни надзор		





Објекат: Суботица
железничка
станица


Лист број: 48

Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 49

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
		Шифра			З.	
Јединична цена €		1,20	ро	м ¹	Датум	30.05.2023.
					Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m ¹						
					764,50	50,00
					Свeра:	814,50
Одговорни извођач радова 						
						



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица km
178+780

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 50

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		
Јединична цена €		4,50	ро	м ²
			Датум	31.05.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - хоризонтале (патос). Обрачун по m ²				
			1.275,34	116,55
		Свега:	1.391,89	
Одговорни извођач радова		Стручни надзор		





Објекат: Суботица пропуст
на km 178+780

Лист број: 51




Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица пропуст
на km 184+600

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 52

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		
Јединична цена €			9,50	ро	м ²
				Датум	31.05.2023.
				Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²					
				1.693,60	143,52
				Свега:	1.837,12
Одговорни извођач радова 					



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
степениште бр.1 и
2 на km 175+819

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 53

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		
Јединична цена €			9,50	по	м ²
			Датум	05.06.2023.	
			Претходно	Укупно	
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по м ²					
			1.837,12	98,80	
			Свега:	1.935,92	
Одговорни извођач радова			Стручни надзор		
					
					
					



Објект: Суботица
железничка
станица блок
1+плоча и блок
2+плоча

Лист број: 54

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		2.
Јединична цена €			9,50	по	м ²
				Датум	07.06.2023.
				Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по м²					
				1.935,92	170,10
				Свега:	2.106,02
Одговорни извођач радова <i>[Signature]</i>			Стручни надзор <i>[Signature]</i>		

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 55

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €		9,50	ро	м ²
			Датум	08.06.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²				
			2.106,02	37,95
			Свега:	2.143,97
Одговорни извођач радова 		Стручни надзор 		



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О. ЧУЧУГЕ

Објект: Суботица
железничка
станица део
степеништа

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 56

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		
Јединична цена €			9,50	по	m ²
				Датум	09.06.2023.
				Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²					
			2.143,97		33,60
				Свега:	2.177,57
Одговорни извођач радова			Стручни надзор		



[Signature]



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О. ЧУЧУГЕ

Објект: Наумовићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 57

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		2.
Јединична цена €			9,50	po	m ²
				Датум	19.06.2023.
				Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²					
				2.177,57	63,21
				Свега:	2.240,78
Одговорни извођач радова			Стручни надзор		







Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕ

Објект: Наумовићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 58

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		
Јединична цена €			9,50	ро	м ²
				Датум	20.06.2023.
				Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²					
				2.240,78	14,91
				Свега:	2.255,69
Одговорни извођач радова			Стручни надзор		



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица
железничка
станица део
степеништа

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 59

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
		Шифра				
Јединична цена €		9,50	по	м ²	Датум	21.06.2023.
					Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по м ²						
					2.255,69	10,50
					Свега:	2.266,19

Одговорни извођач радова

Оливера В. Милићевић

инж. грађ. инж.

414 G923 12

Стручни надзор



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица пропуст
на km 184+400

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 60

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €		9,50	по	m ²
			Датум	22-23.06.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²				
			2.266,19	143,52
		Свега:		2.409,71



Одговорни извођач радова
Оливера В. Милићковић
дипл. грађ. инж.
414 G923 12



Стручни надзор
1108 13



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Наумовићево
лифтовско окно

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 61

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		
Јединична цена €		9,50	ро	м ²
			Датум	28.06.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²				
			2.409,71	27,60
			Свега:	2.437,31

Одговорни извођач радова
Оливера В.
дипл. грађ. инж.
414 G923 12

Стручни надзор
11.06.13



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Наумовићево
степениште

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 62

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €		9,50	по	м ²
			Датум	29.06.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²				
			2.437,31	13,98
			Свега:	2.451,29
 Одговорни извођач радова Оливера В. Милутиновић дипл. грађ. инж. 414 C923 12  Стручни надзор Ј. Анђић дипл. грађ. инж. 415 1108 11				

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:

KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novosadski put 128
RS-21000 Novi Sad
PIB RS103726184

Datum prometa: 06.09.2023

Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 6.9.2023.

Datum plaćanja: 21.10.2023

Saglasno Ugovoru: Saglasno Ponudi 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru
01/220040130 od 26.12.2022. godine (Narucilac) i 167-1 od
26.12.2022. godine (Izvodjac).

Račun: 23-3602-000012

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po IV Privremenoj situaciji - Varenje PVC folije	1,000	KOM	1.147.398,39	0,00	0,00	0,00	1.147.398,39

Ukupno	0,00
Osnova ODO	1.147.398,39
PDV	0,00
Za plaćanje RSD	1.147.398,39

Slovima milionstočetdesetisedamhiljadatristodevedesetiosam RSD 39/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	1.147.398,39	0,00	1.147.398,39

Napomena o poreskom oslobođenju:
PDV nije obračunat po osnovu Clana 10. Stav 2. Tacka 3.

Iznos za plaćanje umanjen je za 5% retention money rsd 57.370,33 i iznosi rsd 1.090.028,06.

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

M.P.

Ivana Miličković
064/8939905

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa
dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.



IZVOĐAČ

Hidrogradnja inženjering d.o.o.
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

Datum i mesto izdavanja: 06.09.2023. godine, Čučuge
Obračunski period: 04.07-06.09.2023. godine

NARUČILAC

KARIN KOMERC MD d.o.o.
Živorada Petrovića 8
21203 Vetrnik
PIB: 103726184
MB: 20009233

KARIN KOMERC MD d.o.o.

Br. 01/2300.38014

Dana 02.10.2023.

VETERNIK, NOVI SAD

IV PRIVREMENA SITUACIJA

Po Ponudi broj 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru broj 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)

Varenje PVC folije

osnovica (€) Zadržavanje u skladu sa čl.4. Ugovora: 5% PDV: 20 % ukupno za naplatu (€):

IZVEDENI RADOVI :

Ukupno izvedeni radovi	40.444,09	2.022,20	0,00	38.421,88
Izvedeno po prethodnim situacijama	30.654,16	1.532,71	0,00	29.121,45
Izvedeno po ovoj situaciji	9.789,93	489,50	0,00	9.300,43

Slovima: devethiljadtristotine € i 43/100

Molimo Vas da uplatu izvršite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka
Fakturisanje i plaćanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga.

Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :

Obračun izvedenih radova
Obračunski listovi građevinske knjige

Nadzorni pečat

Datum: 06.09.2023. godine

Naručilac



Odgovorni izvođač radova:

Datum: 06.09.2023. godine

Izvođač

ČUČUGE



Naručilac **Karin komerc MD d.o.o., Veternik**
Mesto **Novi Sad - Kelebija**
Projekat **Rekonstrukcija pruge Novi Sad - Kelebija**
Ugovor **01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)**
Datum **06.09.2023. godine, Čučuge**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering d.o.o., Čučuge**

Obračunski period **04.07-06.09.2023. godine**


No	Opis radova	JM	Jedinična cena €	Količina po prethodnim situacijama	Količina po ovoj situaciji	Ukupna izvedena količina	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po ovoj situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova
1	Varenje PVC folije - horizontale (patos)	m ²	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Varenje PVC folije i postavljanje geotekstila- vertikale(zidovi i kosine)	m ²	9,50	2.451,29	913,01	3.364,30	23.287,26	8.673,60	31.960,85
3	Varenje fugeband trake	m ¹	1,20	919,50	500,00	1.419,50	1.103,40	600,00	1.703,40
4	Nespremno gradište	paušalno	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hitan izlazak na gradište	paušalno	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Postavljanje geotekstila-zavarivanje PVC folije- postavljanje geotekstila(važi samo za patos)	m ²	4,50	1.391,89	114,74	1.506,63	6.263,51	516,33	6.779,84
Ukupno							30.654,16	9.789,93	40.444,09

Fakturisanje i plaćanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga



Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ



Градилиште: Варeње ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица km
179+340

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 63

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		2.
Јединична цена €		9,50	po	m ²
			Датум	04-08.07.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²				
			2.451,29	352,67
			Свега:	2.803,96
 Одговорни извођач радова Оливера В. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 6923412			 Стручни надзор Ороско 415 110813	
				

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 64

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
			Шифра				
Јединична цена €			4,50	po	m ²	Датум	21.07.2023.
						Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - хоризонтале (патос). Обрачун по m ²							
						1.391,89	73,70
						Свега:	1.465,59
 Одговорни извођач радова Оливера В. Миличевић дипл. грађ. инж. 414 G923 12  Стручни надзор							
							

Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица km
178+780

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 65

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		
Јединична цена €			1,20	ро	м ¹
				Датум	28.07.2023.
				Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m ¹					
				919,50	50,00
			Свега:	969,50	
					



Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица km
178+780

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 66

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
		Шифра				
Јединична цена €		1,20	ро	м ¹	Датум	29.07.2023.
					Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по м ¹						
					969,50	50,00
					Свега:	1.019,50
						



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица km
178+780

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 67

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
			Шифра			б.	
Јединична цена €			4,50	ро	м ²	Датум	29.07.2023.
						Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - хоризонтале (патос). Обрачун по m ²							
						1.465,59	41,04
						Свега:	1.506,63
							



Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 68

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		
Јединична цена €			1,20	ро	м ¹
				Датум	31.07.2023.
				Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m ¹					
				1.019,50	50,00
				Свега:	1.069,50
 Овлашћени извршилац радова Миличевић дипл. грађ. инж. 414 6923 17			 Стручни надзор ЧУЧУГЕ дипл. грађ. инж. 415 1108 13		
					



**Објект: Суботица пропуст
на km 178+780**

Лист број: 69



Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица km
175+819

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 70

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		
Јединична цена €			1,20	ро	м ¹
				Датум	03.08.2023.
				Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m ¹					
				1.069,50	50,00
				Свега:	1.119,50
 Одговорни извођач радова Оливера В. Милићевић дипл. грађ. 414 G923 12  Стручни надзор Ј. Астић дипл. инж. грађ. 415 1148 13					
					

Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 71

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		
Јединична цена €		1,20	ро	м ¹
			Датум	05.08.2023.
			Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m ¹				
			1.119,50	50,00
			Свега:	1.169,50
				



Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 72

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
			Шифра		
Јединична цена €			1,20	ро	м ¹
				Датум	07.08.2023.
				Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m¹					
				1.169,50	50,00
				Свега:	1.219,50
 Одговорни извођач радова Оливера В. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 G923 12			 Стручни надзор Оливерко дипл. грађ. инж. 415 1108 13		



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица km
178+780
лифтовско окно

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 73

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ			Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
				Шифра				
Јединична цена €				9,50	ро	м ²	Датум	12-13.08.2023.
							Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²								
							3.203,62	47,68
							Свега:	3.251,30
 Одговорни извођач радова Оливера В. Милићевић лична грађ. књи. 414 G923 12  Стручни надзор Ј. Артек лична грађ. књи. 415 P108 13								



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица
железничка
станица лифтовско
окно и степениште

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 74

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде			
		Шифра		2.			
Јединична цена €			9,50	ро	м ²	Датум	16.08.2023.
						Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по м ²							
						3.251,30	50,00
						Свега:	3.301,30
ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Оливера В. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 G923 12 ОПШТОМЕРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Стручни надзор ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Оливера В. Милићевић дипл. грађ. инж. 415 1108 13 ОПШТОМЕРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА							



Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица
железничка
станица
степениште

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 75

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ		Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде		
			Шифра				
Јединична цена €			9,50	po	m ²	Датум	17.08.2023.
						Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m ²							
						3.301,30	63,00
						Свега:	3.364,30
 Одговорни извођач радова Оливер Милићевић дипл. грађ. инж. 114 6921 16						 Стручни надзор Ј. Антсљ дипл. грађ. инж. 415 1266 13	
							

Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјекат: Суботица km
175+819

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 76

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		
Јединична цена €		1,20	ро	м ¹
			Датум	17.08.2023.
			Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m ¹				
			1.219,50	100,00
		Свега:	1.319,50	
 Одговорни извођач радова Оливера В. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 G923 12		 Стручни надзор Ј. Анђељ дипл. инж. грађ. инж. 415 1108 13		

Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
Д.О.О. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица km
175+819

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 77

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		
	Јединична цена €	1,20	ро	м ¹
			Датум	22.08.2023.
			Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по м ¹				
			1.319,50	50,00
			Свега:	1.369,50
 Одговорни извођач радова Оливера Б. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 6923 12			 Стручни надзор 415 1008 13	
				

Градилиште: Варење фугебанд траке

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-
ИНЖЕЊЕРИНГ
д.о.о. ЧУЧУГЕОбјект: Суботица
железничка
станица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 78

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. из Понуде
		Шифра		3.
Јединична цена €		1,20	ро	м ¹
			Датум	31.08.2023.
			Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по м ¹				
			1.369,50	50,00
			Свега:	1.419,50
				